



Внедрение проектной разработки

4. НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 2011г.

- Установление 2 части программного продукта.
- Апробирование на 4 пилотных отделениях.

5. ЯНВАРЬ 2012г.

- Включение всего коллектива в практическую деятельность.