# Ожидаемые риски

| № | Возможные риски | Пути минимизации |
|---|---|---|
| 1 | Недостаточная материально - техническая база | Привлечение партнерской помощи |
| 2 | Ограниченные сроки реализации проекта | Четкое распределение обязанностей специалистов. |
| 3 | Нежелание студентов принимать участие в проекте | Проведение собеседовательных работ, получение поддержки администрации ВУЗа, для увеличения статуса проекта. |
| 4 | Незаинтересованность органов власти в сельских районах | Содействие со стороны Министерства Здравоохранения |
| 5 | Недостаточные информационные ресурсы | Привлечение дополнительных информационных ресурсов, использование информационных ресурсов, Интернет-площадок стейкхолдеров проекта. |
| 6 | Недостаточное финансирование проекта | Привлечение партнеров, участие в грантах, форумах, в том числе окружных и всероссийских. |
| 7 | Превышение запланированного бюджета проекта | Детализация расходов при составлении бюджета проекта с учетом изменения рыночных цен, учет возможных непредвиденных затрат |
| | Невозможность проведения мероприятия по обстоятельствам непреодолимой силы | Планирование сроков реализации проекта с учетом подобных обстоятельств, наличие запасных вариантов реализации проекта. |