Факторы потери времени

- ***Устранение брака***;
- ***Простои/задержки в выполнении работ;***
- ***Дополнительные затраты времени на перепланирование графика выполнения работ из-за:***
  - ошибок ключевых участников проекта на стадии инициации при определении содержания проекта;
  - использования неполных данных в процессе планирования;
  - недостатка времени на оценку показателей проекта;
  - отсутствия учета исторических данных и предыдущего опыта;
  - планирования графика работ исключительно группой планирования, без привлечения реальных исполнителей;
  - неправильно спланированных потребностей в ресурсах;
  - отсутствия учета рисков;
  - отсутствия отслеживания фактического состояния проекта в текущем графике выполнения работ.