1.1 СОЗДАНИЕ ШАБЛОНА

	A	B	C	D	E
1	Этапы работы	Начало	длительность	задержка	конец
2	этап 0	21.01.1998	2	3	26.01.1998
3	этап1	24.01.1998	2	5	31.01.1998
4	этап2	27.01.1998	22	0	18.02.1998
5	этап3	19.02.1998	2	0	21.02.1998
6	этап4	22.02.1998	1	4	27.02.1998
7	этап5	24.02.1998	8	8	12.03.1998

- Создать таблицу с этапами работ, содержимое столбцов «длительность» «задержка» по задаче, а также «Начало»* «Этап 0»

	A	B	C	D	E
1	Этапы работы	Начало	длительность	задержка	конец
2	этап 0	21.01.1998	2	3	26.01.1998
3	этап1	=E2-D2+1	2	5	31.01.1998
4	этап2	27.01.1998	22	0	18.02.1998
5	этап3	19.02.1998	2	0	21.02.1998
6	этап4	22.02.1998	1	4	27.02.1998
7	этап5	24.02.1998	8	8	12.03.1998

- Содержание ячеек b3-b7, по формуле =E2-D2+1, растянутой до ячейки b7

	A	B	C	D	E
1	Этапы работы	Начало	длительность	задержка	конец
2	этап 0	21.01.1998	2	3	=B2+C2+D2
3	этап1	24.01.1998	2	5	31.01.1998
4	этап2	27.01.1998	22	0	18.02.1998
5	этап3	19.02.1998	2	0	21.02.1998
6	этап4	22.02.1998	1	4	27.02.1998
7	этап5	24.02.1998	8	8	12.03.1998

- Содержание ячеек e2-e7, по формуле =B2+C2+D2, растянутой до ячейки E7