



Томский
политехнический университет



Методы работы в Старостате ТПУ:

1. Процессный – текущая деятельность

Осуществляется по принципу:

Планирование;

Организация;

Контроль;

Руководство.

2. Проектный – новые мероприятия и проекты:

Осуществляется по этапам:

Инициация (устав проекта);

Планирование (план управления проектом);

Исполнение (план управления рисками);

Мониторинг и контроль (план управления изменениями);

Завершение (анализ и передача для дальнейшей эксплуатации)