

Предпроектная стадия

- Разработка предварительных требований к системе (2005)
- Выбор ERP-системы (дек. 2005- февр. 2006)
- Выбор партнера (GMCS, февр.-март 2006)
- Подбор команды внутренних консультантов (март – май 2006)
- Старт проекта (апрель-май 2006)

