
На второй стадии 
разработки проекта

Уточняются миссия проекта, его цели и задачи, план-
график, планируемые результаты и методики проверки их 
достижения.

В линейной логике пройти эту стадию невозможно: постоянно 
возникающие новые данные заставляют возвращаться от 
планируемых результатов к проблемам, от плана-графика 
к задачам, изменяя их, приводя в логическое 
соответствие.

Наиболее трудоемкой является работа по разработке 
бюджета проекта: источников его финансирования, 
сметы затрат и контроля за расходыванием финансовых 
средств.

Стадия заканчивается экспертизой проекта для принятия решения о 
финансировании.

 


