
На третьей стадии 
реализации проекта

на первый план выступает 
проведение конкретных 
запланированных мероприятий, 
оценка их соответствия целям, 
задачам проекта, встраивание в 
общий связный ход проекта.


