
Цель управления временем

• Управление временем (продолжительностью) проекта 
нацелено на планирование, контроль, анализ сроков и 
резервов выполнения работ с целью своевременного 
завершения проекта. 

• Управление временем подразумевает:
– распределение времени выполнения проекта по 

последовательным стадиям его осуществления; 
– составление графиков выполнения проекта; 
– контроль за их соблюдением.


