
Реконструкция очистных сооружений   
ТЭЦ-2,3 

      Срок строительства: 2006-2011 гг.
        В 2006-2010 годы были выполнены  работы по  

реконструкции нефтеловушки, смонтирована 
насосная станция в производственном корпусе 
ОС, проложены трубопроводы подачи стоков с 
территории ТЭЦ-2, внеплощадочные сети от 
ТЭЦ-2 до очистных сооружений,  выполнены 
строительно-монтажные работы по КНС-1, 
организован сбор стоков (строительно-
монтажные работы) с главного корпуса, 
маслохозяйства. Затраты за вышеуказанный 
период составили  49 068тыс.рублей.

□ В 2011 году планируется завершение работ по данному мероприятию – окончание 
монтажа оборудования на территории ТЭЦ-3 (строительно-монтажные работы по 
КНС-3,  завершение работ по оборудованию КНС-2, оборудованию главного 
корпуса),  и проведение комплексных пуско-наладочных работ на всем 
оборудовании ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 и непосредственно очистных сооружений. Реализация 
данного мероприятия позволит исключить сброс сточных вод после очистных 
сооружений в р.Обь  за счет  перевода сточных вод  в  собственный цикл станции.


