

# Ситуация у Заказчика

**Отсутствие прозрачной системы взаимодействия (в разрезе сроков, ответственности) в процессе планирования и реализации Программы Закупок, принятия управленческих решений на уровнях Управляющей компании и станций, что делает процесс управления Программой Закупок менее прогнозируемым;**

**Нет четкости в закреплении задач на разных уровнях принятия решений по Программе Закупок в следствие чего сам процесс становится менее управляемым;**

**Сложности в отслеживании хода планирования и реализации Программы Закупок, а также получения актуальной информации, что в свою очередь отражается на сроках в сторону их увеличения;**

**Существование большого количества запросов по формированию отчетов со стороны подразделений Управляющей Компании, что отвлекает «подотчетный» персонал от основного процесса.**