

Реконструкция очистных сооружений ТЭЦ-2,3

Срок строительства: 2006-2011 гг.

В 2006-2010 годы были выполнены работы по реконструкции нефтеловушки, смонтирована насосная станция в производственном корпусе ОС, проложены трубопроводы подачи стоков с территории ТЭЦ-2, внеплощадочные сети от ТЭЦ-2 до очистных сооружений, выполнены строительно-монтажные работы по КНС-1, организован сбор стоков (строительно-монтажные работы) с главного корпуса, маслохозяйства. Затраты за вышеуказанный период составили 49 068тыс.рублей.



В 2011 году планируется завершение работ по данному мероприятию – окончание монтажа оборудования на территории ТЭЦ-3 (строительно-монтажные работы по КНС-3, завершение работ по оборудованию КНС-2, оборудованию главного корпуса), и проведение комплексных пуско-наладочных работ на всем оборудовании ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 и непосредственно очистных сооружений. Реализация данного мероприятия позволит исключить сброс сточных вод после очистных сооружений в р.Обь за счет перевода сточных вод в собственный цикл станции.