

4. Ввод ИС в эксплуатацию:

ввод технических средств;

ввод программных средств;

обучение и сертификация персонала;

опытная эксплуатация;

сдача и подписание актов приемки-сдачи работ.

5. Эксплуатация ИС:

повседневная эксплуатация;

общее сопровождение всего проекта.