

Утверждение фазы «Контроль»

№	Задача	Да	Нет	Комментарий
1	Разработана система контроля процесса			
2	Разработана панель управления			
3	Обновлены СОПы			
4	Проанализированы возможности тиражирования улучшений			
5	Разработан план обучения улучшенному процессу			
6	Разработано резюме проекта			
7	Передача улучшений процесса в бизнес произведена			

Подпись

Лидер внедрения ПСС 2.0:
_____ дата

Спонсор:

_____ дата

Черный/зеленый пояс:

_____ дата



Как

применить:

- Подготовить презентацию, содержащую заполненные шаблоны фазы
- Направить презентацию участникам встречи по утверждению фазы за 48-72 часа
- Не менять даты (на поиск времени могут уйти недели)

Во время

- Повестка / Цели четко поставлены в начале встречи
- Представить материалы
- Обеспечить согласование

После

- Отправить протокол встречи всем участникам
- Обновить информацию о ситуации в подразделении

53

Фаза С
DMAIC

Описани

е:

Утверждение фазы – это завершающая контрольная точка после каждой фазы проекта, которая позволит перейти к следующей фазе

Для завершения фазы Контроль необходимо подготовить материалы для Спонсора проекта и Лидера внедрения, представляющие результаты проведенных работ

В случае наличия отклонений от плана и возникновении затруднений в ходе реализации проекта обсуждаются причины и корректирующие действия

Советы и

подсказки:

- В проектной документации должен присутствовать скан «Утверждения фазы» с подписями утверждающих лиц
- Если какие-то задачи не выполнялись, должны присутствовать поясняющие комментарии
- Обязательно указываются даты подписания документа и расшифровка ФИО
- При необходимости, в дополнение к имеющимся подписям может быть добавлена подпись Владельца процесса/этапа